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Rezime: 

Procene troškova izgradnje auto-puteva u ranim fazama projekta se mogu okarakterisati 

kao prilično izazovne i rizične. Utvrđivanje troškovno uticajnih parametara na kojima se 

bazira procena troškova zahteva ulaganje određenog napora (vremena i novca), što 

procene troškova čini još izazovnijim. Kako bi se utvrdile percepcije investitora o 

troškovno uticajnim parametrima iz prethodno predložene liste, sprovedeno je empirijsko 

istraživanje (anketa) gde su ispitanici ocenjivali nivo uticaja parametara na troškove 

izgradnje auto-puteva i nivo napora koji je potrebno uložiti za određivanje vrednosti 

parametara. Rezultati ankete su ukazali da investitori velike napore ulažu u razvoj projektne 

dokumentacije, ali i na zabrinutost investitora u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine. 

Takođe, investitori ugovorne troškovno uticajne parametre, kao što je vrsta tenderskog 

postupka, smatraju veoma bitnim parametrima za procenu troškova izgradnje auto-puteva. 

Ključne reči: procena troškova, projekti auto-puteva, troškovno uticajni parametri, 

anketa 

HIGHWAY CONSTRUCTION COST ESTIMATION: 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE OWNERS’ 

PERCEPTIONS ON COST DRIVERS 

Summary: 

Highway construction cost estimates in the early stages of the project can be characterized 

as quite challenging and risky. Determination of the cost drivers on which the cost 

estimates are based requires a certain effort (time and money), which makes cost 

estimates even more challenging. In order to determine the owners' perceptions on the 

cost drivers from the previously proposed list, an empirical research (questionnaire 

survey) was conducted where the respondents rated the degree of influence that each cost 

driver has on highway construction costs and the degree of effort that needs to be invested 

to establish a cost driver's value. The survey results indicated that owners invest great 

efforts in the development of project documentation, but also owners' concerns regarding 

environmental protection issues. Also, they consider contractual cost drivers, such as 

procurement method, to be very important cost drivers for the highway construction cost 

estimation. 
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1. UVOD  

Razvoj i proširenje mreže auto-puteva spada u red ključnih faktora koji omogućavaju brži 

ekonomski napredak u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Donošenje odluka o tome da 

li izgraditi novi auto-put ili ne se, u ranim fazama planiranja, prvenstveno bazira na 

inicijalnim procenama troškova. Veliki broj državnih institucija zaduženih za planiranje 

izgradnje saobraćajne infrastrukture se širom sveta susreće sa brojnim izazovima prilikom 

izrade procena troškova za nove projekte izgradnje auto-puteva. Najveći izazov su vrlo 

oskudne informacije o karakteristikama budućeg auto-puta i nedostupnost ili mali broj 

podataka sa prethodnih projekata, a na osnovu kojih bi se doneli zaključci o troškovima 

budućih projekata. Pored toga, utvrđivanje informacija o budućim projektima zahteva 

ulaganje određenog nivoa napora (vremena i novca), što procene troškova čini još 

izazovnijim. 

Jedinični troškovi izgradnje auto-puteva mogu značajno varirati među različitim 

državama i tokom vremena, ali i u istoj državi u istoj godini [1] zbog topografije i tipa 

terena, cena resursa, stope inflacije itd. Osim toga, društveno-ekonomsko stanje države u 

kojoj se projekat realizuje [2], kao i stanje građevinskog tržišta, mogu biti značajni 

troškovno uticajni parametri. 

Utvrđivanje vrednosti troškovno uticajnih parametara za određeni projekat zahteva 

izvestan napor, odnosno vreme i novac, koji je potrebno uložiti kako bi se odredila 

vrednost parametra. Među svim kategorijama, parametri koji se odnose na projektovanje 

zahtevaju najveći nivo napora za njihovo određivanje. Projektovanje predstavlja 

dugotrajan proces koji zahteva veliku količinu novca. Za određivanje procene troškova u 

početnim fazama razvoja projekta, potreban je određeni nivo razrade projekta, odnosno 

napora [3]. Gardner i ostali su istraživali potreban nivo napora za konceptualnu procenu 

troškova i došli do zaključka da što se pre formira procena, to su potrebni srazmerno niži 

troškovi i vreme [3]. Sa napretkom faza projekta, preciznost troškovno uticajnih 

parametara koji se odnose na projekat se povećava, dok ostale kategorije parametara koje 

su uglavnom javno dostupne ostaju nepromenjene (npr. stopa inflacije). 

Određivanje ključnih troškovno uticajnih parametara predstavlja kritičnu fazu u procesu 

razvoja modela za procenu troškova od koje zavisi njena tačnost [4]. Hashemi i ostali su 

izvršili pregled trenutnog stanja literature u domenu procena troškova u građevinarstvu 

zasnovanih na tehnikama mašinskog učenja i zaključili su da ekspertsko znanje ima 

dragocen uticaj na izbor ključnih troškovno uticajnih parametara [5]. Kim je, primenom 

AHP metode, odredio ključne troškovno uticajne parametre i definisao njihove težine na 

osnovu ocena eksperata [6]. Adel i ostali su sproveli individualne intervjue sa 14 

eksperata i pri tome ih zamolili da izaberu promenljive koje su tradicionalno dostupne u 

fazi formiranja koncepcije [7]. Jedna od najzastupljenijih metoda za izbor troškovno 

uticajnih parametara je anketni upitnik [3, 8-12]. Meharie i ostali su, između ostalog, 

koristili anketni upitnik za odabir ulaznih promenljivih za preliminarnu procenu troškova 

izgradnje auto-puteva i zaključili da su najznačajnije promenljive veličina projekta, broj 

mostova i stopa inflacije [10]. Elbeltagi i ostali su od ispitanika u anketnom upitniku 

tražili da ocene težine svakog parametra vrednostima od 0 do 100, na osnovu njihovog 

uticaja na troškove izgradnje auto-puteva u ranim fazama razvoja projekta [9]. Al-Zwainy 

je pomoću anketnog upitnika istraživao najznačajnije parametre koji utiču na troškove 

izgradnje puteva i mostova u Iraku tako što je ispitanicima prosleđena lista od 27 

troškovnih parametara za koje su, na osnovu iskustva, rangirali uticaj na troškove na skali 

od pet vrednosti (od nevažnog do veoma važnog) [11]. 

Uprkos prepoznatim izazovima i rizicima vezanim za procene troškova izgradnje novih 

auto-puteva, postojeća istraživanja prilikom izbora ključnih troškovno uticajnih 

parametara na kojima će se bazirati procena troškova ne analiziraju potreban nivo napora 

za određivanje tih parametara. Cilj ovog rada jeste da se identifikuju percepcije 
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investitora, kao donosioca odluka, o nivou uticaja troškovno uticajnih parametara na 

troškove izgradnje auto-puteva i nivou napora potrebnom za utvrđivanje vrednosti 

parametara za određeni projekat.  

2. METODOLOGIJA 

 
Slika. 1 Metodologija istraživanja 

 

Metodologija istraživanja (Slika 1) se sastoji iz dve faze. Prva faza podrazumeva 

definisanje početne liste troškovno uticajnih parametara koji su identifikovani analizom 

postojeće literature i analizom dostupnosti podataka o karakteristikama projekata i 

njihovog okruženja. Nakon toga je pilot studijom, koja je sprovedena intervjuisanjem tri 

eksperta, utvrđena konačna verzija Preliminarne liste troškovno uticajnih parametara. 

Druga faza metodologije se bavi utvrđivanjem percepcija investitora o troškovno 

uticajnim parametrima iz prethodno formirane konačne verzije Preliminarne liste. Prvo 

je formiran nacrt anketnog upitnika. Nakon preliminarne kontrole forme anketnog 

upitika, formirana je konačna verzija anketnog upitnika. Na osnovu rezultata sprovedene 

ankete, identifikovane su i analizirane percepcije investitora o troškovno uticajnim 

parametrima. 

3. DEFINISANJE PRELIMINARNE LISTE TROŠKOVNO UTICAJNIH 

PARAMETARA 

3.1. FORMIRANJE POČETNE LISTE TROŠKOVNO UTICAJNIH 

PARAMETARA 

Prvi korak ka definisanju Preliminarne liste troškovno uticajnih parametara bila je 

detaljna analiza literature koja je pružila uvid u ranije analizirane troškovno uticajne 

parametre. Pregled literature doveo je do sveobuhvatne liste od 189 troškovno uticajnih 
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parametara koji su analizirani u člancima na temu procene troškova putnih 

infrastrukturnih projekata objavljenim između 1998. i 2021. godine. Nakon eliminisanja 

parametara koji se ponavljaju pod istim ili sličnim nazivima, formirana je tabela koja 

sadrži 18 troškovno uticajnih parametara analiziranih u 20 odabranih studija (Tabela 1).  

Tab. 1 Parametri identifikovani pregledom literature 

Parametar Izvor Učestalost (%) 

Dužina puta [6-9,12,17-19] 63,64 

Širina puta/ Broj traka [6-9,12,17-19] 63,64 

Broj mostova [9,13, 20] 13,64 

Broj denivelisanih raskrsnica [16] 4,55 

Dužina mostova [21, 22] 9,09 

Dužina tunela [17] 4,55 

Trajanje radova* [6, 9, 12, 13, 19-24]  72,73 

Tip terena [6, 8, 13,  20, 23]  36,36 

Projektovana brzina [15] 4,55 

Klimatski uslovi [1, 23]  13,64 

Bruto domaći proizvod (BDP) [1, 23] 9,09 

Nivo korupcije [1] 4,55 

Cena dizel goriva [1] 4,55 

Godina izgradnje [7, 12, 20, 21]  22,73 

Stopa inflacije [1, 13] 9,09 

Tip ugovora [22, 25] 9,09 

Indeksi cena resursa [18] 4,55 

Indeks potrošačkih cena [13] 4,55 

*U pojedinim slučajevima, trajanje radova može podrazumevati očekivano trajanje radova ili očekivani 

napredak radova po dužini ili površini kolovoza. 

 

Iz Tabele 1 se može uočiti da su najučestaliji troškovno uticajni parametri korišćeni u 20 

odabranih studija trajanje radova, dužina puta i širina puta/broj traka. Za njima slede tip 

terena i godina izgradnje.  

Takođe, iz tabele se može zaključiti da je samo manji broj studija analizirao karakteristike 

okruženja projekata (kao što su na primer indeksi cena i društveno-ekonomski pokazatelji 

stanja u državi). Iz tog razloga, jedan od ciljeva ovog istraživanja bio je da se u 

Preliminarnu listu troškovno uticajnih parametara uključi veći broj promenljivih koje 

opisuju karakteristike okruženja projekata i kroz anketni upitnik testira njihov značaj za 

procenu troškova u početnim fazama razvoja projekta na osnovu percepcija ključnih 

učesnika na projektu (investitora i izvođača). 

Pored toga, uočeno je da analizirane studije ne razmatraju u dovoljnoj meri karakteristike 

troškovno značajnih objekata prilikom procene troškova putnih infrastrukturnih 

projekata. Iz tog razloga, autori su izvršili pregled literature na temu procene troškova 

projekata izgradnje mostova i tunela. Najčešće analizirani troškovno uticajni parametri 

koji se odnose na mostove su: širina i dužina mosta, prosečna visina stubova mosta i 

prosečna dužina raspona [26-28]. Međutim, očekivano je da će ekstremni objekti u sklopu 

trase imati značajan uticaj na troškove izgradnje, pa je fokus ove studije na postojanju i 

karakteristikama takvih objekata. Shodno tome, troškovno uticajni parametri vezani za 

mostove koji su uključeni u analizu su: najveća dužina mosta na deonici, velika visina 

stubova ekstremnih mostova i veliki raspon ekstremnih mostova. 
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Pregled literature o procenama troškova izgradnje tunela pružio je uvid u ranije 

analizirane troškovno uticajne parametre vezane za tunele [29-31]. S obzirom na to da su 

predmet analize u ovom istraživanju projekti izgradnje auto-puteva, koji imaju 

standardizovane dimenzije poprečnog preseka tunela, promenljiva koja definiše prečnik 

tunela je isključena iz dalje analize, iako je identifikovana u prethodnim studijama. 

Promenljive koje definišu tehnologiju izgradnje tunela su kategorija tla i način iskopa. 

Može se zaključiti da metoda iskopa tunela sa sobom podrazumeva određene uslove u tlu 

jer za svaki tip geoloških uslova tla postoje manje ili više uobičajene metode iskopa [24]. 

Shodno tome, kako bi se izbegao problem multikolinearnosti, u analizu je uključena samo 

promenljiva koja definiše metodu iskopa tunela. Konačno, troškovno uticajni parametri 

vezani za tunele koji su uključeni u analizu su: broj tunelskih cevi, najveća dužina tunela 

na deonici i metoda iskopa tunela. 

Kao rezultat pregleda literature, ali i analize dostupnosti podataka o karakteristikama 

projekata i njihovog okruženja, u listu su uključeni i parametri koji do sada nisu 

analizirani u prethodnim istraživanjima, na primer parametri koji definišu vrstu 

tenderskog postupka i postojanje klizne skale na projektu. 

 

3.2. PILOT STUDIJA 

Poslednji korak u okviru kreiranja Preliminarne liste troškovno uticajnih parametara bila 

je pilot studija. Cilj pilot studije bio je da se predložena lista troškovno uticajnih 

parametara „prečisti“ eliminisanjem irelevantnih parametara i dodavanjem novih 

parametara koje su eksperti smatrali značajnim za procenu troškova izgradnje auto-

puteva, a koji su izostavljeni iz predložene liste, i tako formira konačna verzija liste. Pilot 

studija je podrazumevala individualne intervjue sa tri eksperta koji imaju više od 20 

godina akademskog i stručnog iskustva u upravljanju projektima u građevinarstvu. 

Jedna od najznačajnijih sugestija eksperata je bila da, uzimajući u obzir značaj ekoloških 

pitanja, lista troškovno uticajnih parametara treba da uključi promenljive koje se odnose 

na postojanje i nivo primene mera zaštite životne sredine na projektu. Stoga je dodatna, 

ekološka, kategorija parametara uključena u ažuriranu listu. U literaturi je, takođe, 

sugerisana potreba da se prilikom procene troškova izgradnje auto-puteva uzmu u obzir 

ekološka pitanja [25]. Takođe, kao rezultat pilot studije, uvedena je i promenljiva koja 

izražava postojanje ekstremnih objekata u sklopu trase auto-puta. Ove informacije su sa 

razumnom pouzdanošću dostupne u početnim fazama razvoja projekta, a eksperti su ih 

smatrali ključnim za procenu troškova budućeg projekta. 

Krajnji rezultat pilot studije bila je finalna verzija Preliminarne liste troškovno uticajnih 

parametara koja sadrži 34 troškovna parametra grupisanih u sedam kategorija (Tabela 2):  

 Trasa auto-puta, 

 Mostovi, 

 Tuneli, 

 Ugovorni parametri, 

 Ekonomski parametri, 

 Društveni parametri, 

 Ekološki parametri. 
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Tab. 2 Preliminarna lista troškovno uticajnih parametara 

Kategorija Oznaka Parametar 

Trasa auto-puta  

 

HA.1 Zastupljenost određenog tipa terena u dužini deonice 

HA.2 Postojanje velikih značajnih objekata 

HA.3 Broj denivelisanih raskrsnica (petlji) 

HA.4 Dužina mostova na petljama 

HA.5 Računska brzina 

HA.6 Učešće otvorene trase u dužini deonice 

HA.7 Učešće mostova u dužini deonice 

HA.8 Učešće tunela u dužini deonice 

Mostovi 

 

B.1 Najveća dužina mosta na deonici 

B.2 Velika visina stubova ekstremnih mostova 

B.3 Velika dužina raspona ekstremnih mostova 

Tuneli 

 

T.1 Broj tunelskih cevi 

T.2 Najveća dužina tunela na deonici 

T.3 Metoda iskopa tunela 

Ugovorni 

 

C.1 Planirano trajanje radova 

C.2 Tip ugovora 

C.3 Vrsta tenderskog postupka 

C.4 Postojanje klizne skale 

C.5 Finansiranje projekta iz državnog budžeta ili zajmovima i grantovima 

C.6 Učešće više međunarodnih finansijskih institucija u finansiranju 

projekta 

Ekonomski 

 

EC.1 Opšta inflacija (indeks potrošačkih cena) 

EC.2 Promena cena dizel goriva 

EC.3 Prosečna bruto zarada u građevinarstvu 

EC.4 Promena cena elemenata i materijala za ugrađivanje u građevinarstvu 

EC.5 Indeks vrednosti novih ugovorenih radova u državi 

EC.6 Indeks broja izdatih građevinskih dozvola u godini 

EC.7 Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda 

Društveni 

 

S.1 Nivo korupcije 

S.2 Indeks efektivnosti Vlade (brzina Vlade u rešavanju problema) 

S.3 Politička stabilnost 

S.4 Stopa nezaposlenosti 

Ekološki 

 

EN.1 Mere zaštite od saobraćajne buke 

EN.2 Mere zaštite površinskih i podzemnih voda 

EN.3 Mere zaštite flore i faune 
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4. FORMIRANJE ANKETNOG UPITNIKA 

Anketno istraživanje jeste efikasan pristup za prikupljanje informacija o mišljenjima, 

stavovima, percepcijama i karakteristikama uzorka populacije [26]. U ovom istraživanju, 

svrha ankete je bila da se prikupe informacije o percepcijama investitora o nivou uticaja 

troškovno uticajnih parametara na troškove izgradnje auto-puteva i nivou napora 

(vremena i novca) koji je potrebno uložiti kako bi se utvrdile vrednosti troškovno 

uticajnih parametara za određeni projekat. Ciljana populacija u ovom istraživanju bili su 

eksperti sa teritorija Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore koji 

su (bili) uključeni u projekte izgradnje auto-puteva na strani investitora. 

Upitnik je organizovan u tri dela. Cilj prvog dela je bio da se utvrdi profil ispitanika. 

Drugi i treći deo sadrže prethodno definisanu Preliminarnu listu troškovno uticajnih 

parametara i njihov cilj jeste da utvrde percipirani nivo uticaja parametara na troškove 

izgradnje auto-puteva i percipirani nivo napora koji je potrebno uložiti kako bi se vrednost 

troškovno uticajnog parametra odredila za konkretni projekat.  

Pitanja u okviru drugog i trećeg dela upitnika su kreirana korišćenjem petostepene 

Likertove skale, pri čemu je od ispitanika zatraženo da izaberu najprikladniji odgovor 

(Slika 2). Kako bi se smanjila pristrasnost ispitanika, prema preporukama iz literature 

[27] „Ne znam“ je uključeno kao opcija odgovora.   

 

 

Slika. 2 Likertova skala primenjena u drugom i trećem delu upitnika [28] 

5. REZULTATI I DISKUSIJA 

5.1. PROFIL ISPITANIKA 

Anketno istraživanje je sprovedeno u novembru 2022. godine. Ukupno 75 primeraka 

anketnog upitnika je distribuirano u štampanom obliku ili online putem elektronske pošte 

na adrese eksperata. Svi ispitanici su bili upoznati sa ciljevima i namenom ankete, kao i 

uputstvima za popunjavanje upitnika. 

Od 75 distribuiranih upitnika, upitnik je kompletno popunilo 45 ispitanika, što je 

rezultiralo stopom odgovora od 60%. Kratak rezime profila ispitanika dat je u Tabeli 3. 

 

Tab. 3 Rezime profila ispitanika 

Podatak 
Stručno iskustvo (godine) 

Ukupno 
<10 10-20 >20 

Ukupan broj 8 16 21 45 

% po stručnom iskustvu 17,78 35,56 46,67   

Molim Vas, za svaki parametar ocenite njegov uticaj na troškove izgradnje auto-puteva na skali 

od 1 do 5.

Molim Vas, na skali od 1 do 5 ocenite nivo napora koji je potrebno uložiti kako bi se vrednost 

troškovno uticajnog parametra odredila za konkretni projekat.

1 2 3 4 5

Nema uticaja ili 

veoma mali uticaj
Mali uticaj Srednji uticaj Veliki uticaj Veoma veliki uticaj

Minimalni napor Mali napor Srednji napor Veliki napor Veoma veliki napor

1 2 3 4 5
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Uprkos relativno malom uzorku, kvalitet odgovora se može smatrati prilično pouzdanim 

uzimajući u obzir činjenicu da su ispitanici blisko povezani sa predmetom proučavanja i 

da imaju višegodišnje iskustvo. Većina ispitanika (82,23%) ima dugogodišnje 

profesionalno iskustvo (više od 10 godina), pri čemu njih 46,67% ima više od 20 godina 

iskustva u struci.  

5.2. ANALIZA POUZDANOSTI UPITNIKA 

Pouzdanost upitnika je ocenjena korišćenjem Kronbahovog koeficijenta α, koji 

predstavlja jedan od najčešće korišćenih testova pouzdanosti za upitnike koji sadrže 

pitanja dizajnirana sa Likertovom skalom. Kronbahov koeficijent α predstavlja meru 

unutrašnje konzistentnosti i računa se prema sledećoj formuli [29]: 

𝐶𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝜎𝑏
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑡
2 ] 

(1) 

gde je: 

Cα - Kronbahov koeficijent α; 

K – broj obeležja; 

𝜎𝑏
2 – varijansa obeležja; 

𝜎𝑡
2 – ukupna varijansa zbirnih ocena u upitniku. 

Ako je vrednost Kronbahovog koeficijenta α jednaka ili veća od 0,7, smatra se da je 

indikator verodostojan [30]. U ovom istraživanju, ukupan Kronbahov koeficijent α 

iznosio je 0,957, dok su vrednosti za drugi i za treći deo upitnika iznosile 0,936 i 0,960 

respektivno. S obzirom na to da su vrednosti Kronbahovog koeficijenta α veće od 0,7, 

anketno istraživanje se može smatrati doslednim i pouzdanim.  

5.3. ANALIZA PERCEPCIJA ISPITANIKA 

Prosečne percepcije ispitanika iz analiziranih odgovora upitnika su prikazane na Slici 3. 

Tačke podataka predstavljaju troškovno uticajne parametre iz Preliminarne liste 

troškovno uticajnih parametara, gde x-osa odgovara prosečnom percipiranom nivou 

uticaja na troškove izgradnje auto-puteva, a y-osa odgovara prosečnom percipiranom 

nivou napora potrebnom za utvrđivanje vrednosti parametara. 

Kategorije troškovno uticajnih parametara su prikazane različitim bojama tačaka 

podataka. S obzirom na to da su Trasa-auto puta, Mostovi i Tuneli kategorije troškovno 

uticajnih parametara koje su vezane za proces projektovanja, njima je dodeljena ista boja 

(crvena), ali su prikazane različitim oblicima tačaka. Ovakav način prikazivanja podataka 

pruža bolje vizuelno prepoznavanje rezultata. 

 

Slika. 3 Percepcije ispitanika 
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Grafikon prikazan na Slici 3 pokazuje da troškovno uticajni parametri koji se odnose na 

proces projektovanja i projektna rešenja (tj. kategorije Trasa auto-puta, Mostovi i Tuneli) 

najvećim delom pripadaju gornjem desnom kvadrantu (veliki napor – veliki uticaj), dok 

druge kategorije troškovnih parametara nisu deo ovog kvadranta. Ovo se može tumačiti 

kao logičan rezultat imajući u vidu da priprema projekta zahteva utrošak značajne sume 

novca i da predstavlja dugotrajan proces (zahteva veliki napor), dok projektna rešenja 

imaju značajan uticaj na troškove izgradnje auto-puteva. 

Može se primetiti da parametri koji zauzimaju donji desni kvadrant, koji je i najpoželjniji 

(mali napor – veliki uticaj), uključuju samo tri parametra vezana za projektovanje. Ovi 

parametri opisuju tip terena, postojanje velikih značajnih objekata u sklopu trase auto-

puta i broj tunelskih cevi. Ove promenljive eksperti mogu relativno lako utvrditi u ranim 

fazama razvoja projekta sa razumnom pouzdanošću. Preostali troškovno uticajni 

parametri iz ovog kvadranta pripadaju kategorijama Ugovorni, Ekonomski i Društveni i 

to je očekivano zbog činjenice da su javno dostupni (zahtevaju mali napor) i da mogu biti 

u velikoj korelaciji sa troškovima izgradnje [2, 16]. 

Može se uočiti da svi troškovno uticajni parametri koji pripadaju kategoriji Ekološki 

zauzimaju gornji levi kvadrant (veliki napor – mali uticaj). Ovo ukazuje na zabrinutost 

investitora u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine, a samim tim i na veliki percipirani 

napor. 

Sa Slike 3 se, takođe, uočava da su ispitanici ugovornim troškovno uticajnim parametrima 

pripisali veliki uticaj na troškove izgradnje auto-puteva. Investitori su vrstu tenderskog 

postupka i postojanje klizne skale na projektu ocenili kao veoma značajne parametre za 

procenu troškova izgradnje auto-puteva. 

Konačno, može se primetiti da svi troškovno uticajni parametri imaju prosečan 

percipirani uticaj veći od 2 (nizak uticaj) što ukazuje na to da su parametri u okviru 

Preliminarne liste troškovno uticajnih parametara ispravno identifikovani jer nijedan 

parametar nije okarakterisan kao parametar „bez uticaja ili sa veoma malim uticajem“. 

6. ZAKLJUČAK 

Jedan od najvećih izazova vezanih za procene troškova izgradnje auto-puteva u početnim 

fazama razvoja projekta jeste potreban nivo napora (vremena i novca) koji je neophodno 

uložiti kako bi se utvrdile informacije o budućim projektima. Za razliku od prethodnih 

istraživanja koja su prilikom razmatranja troškovno uticajnih parametara na kojima se 

bazira procena troškova analizirala samo nivo uticaja parametara na troškove izgradnje 

auto-puteva, u ovom istraživanju su identifikovane i analizirane percepcije investitora i o 

nivou napora koji je potrebno uložiti kako bi se vrednosti parametara odredile za 

konkretan projekat. 

Anketni upitnik, koji je sadržao 34 troškovna parametra svrstana u 7 kategorija, je 

korišćen za identifikaciju percepcija investitora o troškovno uticajnim parametrima. 

Dobijeni rezultati ankete ukazuju da su investitori parametre vezane za proces 

projektovanja percipirali kao parametre sa velikim uticajem na troškove koji zahtevaju 

veliki nivo napora (vremena i novca) za njihovo određivanje. Takođe, uočena je i 

zabrinutost investitora u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine, a samim tim i veliki 

percipirani napor investitora u vezi parametara iz kategorije Ekološki. 

Buduća istraživanja odnosiće se na identifikaciju percepcija izvođača o troškovno 

uticajnim parametrima, ali i na razvoj modela za procenu troškova izgradnje auto-puteva 

koji će se zasnivati na identifikovanim percepcijama. 
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