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Nenad Ivanišević1, Dragan Arizanović2, Predrag Petronijević,3 Miljan Mikić4 

AKTUELNA STRATEGIJA REALIZACIJE IZGRADNJE 
AUTOPUTEVA U REPUBLICI SRBIJI  

Rezime:  

U cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja Republike Srbije neophodno je obezbediti 
odgovarajuću saobraćanu infrastrukturu, a naročito autoputsku. Završena je 
izgradnja druge trake na severnom kraku Koridora X (E-75) od Horgoša do 
Beograda, a u toku je izvođenje radova na istočnom kraku (E-80) od Niša do 
granice sa Bugarskom i južnom kraku (E-75) od Leskovca do granice sa 
Makedonijom. Takođe su u toku  radovi na obilaznici Beograda. Radovi na E-763 
(“Koridor 11”) se izvode od Obrenovca do Preljine, a u pripremi je nastavak ovog 
puta prema Crnoj Gori kao i autoput na E-761 od Pojata do Preljine. 

Ključne reči:  izgradnja, autoputevi, Koridor X, Koridor XI 

CURRENT STRATEGY FOR HIGHWAY CONSTRUCTION IN 
THE REPUBLIC OF SERBIA 

Summary:  

In order to achieve the economic development of the Republic of Serbia, it is 
necessary to provide adequate traffic infrastructure, particularly highways. The 
second lane on the northern branch of Corridor X (E-75) from Horgoš to Belgrade 
has been completed, and the construction works on the eastern branch (E-80) from 
Niš to the Bulgarian border and on the southern branch (E-75) from Leskovac to the 
Macedonian border are ongoing. Works are also in progress on the Belgrade 
bypass. Works on the E-763 ("Corridor 11") are executed between Obrenovac and 
Preljina. Continuation of this road towards Montenegro is being prepared. Also 
preparations for the highway on the E-761 from Pojate to Preljina are ongoing. 

Key words: construction, highways, Corridor X, Corridor XI 
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1 UVOD 

U cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja Republike Srbije neophodno je obezbediti 
odgovarajuću saobraćanu infrastrukturu. Ona treba da omogući dobru saobraćajnu povezanost 
Srbije sa drugim evropskim državama i time omogući razvoj srpske privrede i njenu integraciju 
u evropske tokove, ali i da omogući ekonomski razvoj svih delova Srbije. Prioritet je dat 
izgradnji auto puteva, a nakon toga se očekuju velike investicije u železničku infrastrukturu. 

Vlada Srbije je još 2008. godine donela odluku o izgradnji preostalih deonica autoputa na 
Koridoru X na teritoriji Republike Srbije. Koridor X je jedan od svega 10 panevropskih 
saobraćajnih koridora, a za nas je najvažnijih jer prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, 
Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku. Osim Koridora X kroz 
Srbiju prolazi i Koridor VII (reka Dunav). Za razvoj Srbije od posebnog značaja je putni 
pravac E-763 koji povezuje Beograd i Južni Jadran. Radi ukazivanja na njegov značaj, ovaj 
pravac je simbolično nazvan “Koridor XI”. Po Saobraćajnom masterplanu Srbije jedan od 
najvažnijih putnih pravaca, a koji je od značaja za razvoj područja u kome živi veliki broj 
stanovnika je i potez od Pojata do Preljine na E-761. Ovaj putni pravac je dobio simbolični 
naziv “Moravski koridor”. 

 

 
Slika 1 – Karta panevropskih koridora 
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Slika 2 – Karta Koridora X 

2  PREGLED AUTOPUTEVA U IZGRADNJI U SRBIJI  
Na Koridoru X je izgrađena druga traka na severnom kraku E-75 od Horgoša do Novog 

Sada u dužini od 108km, završena je obilaznica Novog Sada i novi most na Dunavu kod Beške, 
dok je stari most rekonstruisan. U toku je izvođenje radova na istočnom kraku (E-80) od Niša 
do granice sa Bugarskom i južnom kraku (E-75) od Leskovca do granice sa Makedonijom. Deo 
istočnog kraka na kome se izvode radovi (od Proseka do granice sa Bugarskom) je dužine 79,5 
km. Deo južnog kraka (od Grabovnice do Levosoja) je dužine 73,7 km 

Takođe su izvedeni ili se izvode značajni radovi na obilaznici Beograda. U toku su radovi 
na petlji Batajnica i izvode se radovi na izradi druge kolovozne trake na deonici od 
Dobanovaca do mosta na Savi. Završene su i  puštene u saobraćaj deonica od Batajnice do 
Dobanovaca, jedna traka od Ostružnice do Orlovače i dalje do tunela Straževica u kome ie 
završena jedna tunelska cev,  

 Radovi na E-763 (“Koridor 11”) se izvode od Obrenovca do Preljine u dužini od 103,5km, 
a u pripremi je nastavak ovog puta prema Požegi i dalje prema Crnoj Gori (povezivanje je 
predviđeno u Boljarima) kao i autoput na E-761 od Pojata do Preljine u dužini od 110km. 

Osim autoputeva značajne su investicije u brze saobraćajnice (saobraćajnice sa dve 
odvojene kolovozne trake i denivelisanim raskrsnicama). U izgradnji je putni pravac M 1.11 od 
Batočine do Kragujevca, a u pripremi je i brza saobraćajnica Novi Sad – Ruma M 21. Završena 
je projektna dokumentacija za brzu saobraćajnicu od Rume do Šapca. 

Iako nije auto put po kategorizaciji, saobraćajno je vrlo značajna izgradnja mosta Zemun – 
Borča preko Dunava sa pristupnim saobraćajnicama koje imaju karakteristike autoputa. 
Završetak mosta i dela saobraćajnica do petlje na Zrenjaninskom putu očekuje se do kraja ove 
godine. 

Mapa Srbije sa ucrtanim trasama postojećih autoputeva, deonicama autoputeva u izgradnji i 
budućim autoputevima data je na slici 3. 
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Slika 3 – Karta autoputeva u Srbiji (postojećih, i onih planiranih ili u izgradnji) 
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2.1 RADOVI NA KORIDORU X 

U fazi projektovanja podela putnih pravaca izvršena je na deonice, a kasnije, za fazu 
izvođenja, deonice su na Koridoru 10 podeljene na manje celine, tzv. LOT-ove (ugovore). 
Kompletan završetak eksproprijacije je preduslov za početak izvođenja radova na deonici – 
LOT-u, a eksproprijacija nije bila završena na većem delu trase. Strategija sa kraćim 
deonicama je omogućila da se ranije krene sa radovima u odnosu na varijantu da se čeka 
završetak eksproprijacije na čitavom putnom pravcu. Takođe ovakva podela je omogućila lakše 
uklapanje u finasijske okvire, s obzirom da su radovi finansirani od strane 3 međunarodne 
finansijske institucije (Evropska investiciona banka – EIB, Svetska banka – WB i Evropska 
banka za obnovu i razvoj – EBRD)  i grčkog HIPER plana. Zbog toga postoji veći broj 
izvođača radova na Koridoru X. Na žalost, osim deonica koje su finansirane domaćim 
sredstvima (iz budžeta) (Horgoš-Novi Sad i Ub-Lajkovac) domaće građevinska preduzeća nisu 
pobedila na raspisanim tenderima za izgradnju autoputeva. 

 
Slika 4 – Karta autoputeva na Koridoru X u Srbiji (postojećih, i onih u izgradnji) 

 
Slika 3 – Karta autoputeva u Srbiji (postojećih, i onih planiranih ili u izgradnji) 
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• Autoput  E75 - projekat SEVER: 
1. GP Horgoš do Novog Sada, od km 1+125 do km 108+000; 

 
• Autoput E80 - projekat ISTOK i to deonice: 

1. Prosek - Crvena Reka (LOT1 trasa i mostovi: Prosek - tunel Bancarevo, LOT2 
trasa i mostovi: tunel Bancarevo - Crvena Reka, LOT3 tunel Bancarevo); 

2. Crvena Reka - Čiflik, sektori 3A i 3B; 
3. Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka - Pirot (zapad); 
4. Čiflik-Staničenje; 
5. Staničenje - Pirot istok; 
6. Pirot istok - Sukovo; 
7. Sukovo-Dimitrovgrad; 
8. Obilaznica Dimitrovgrada (LOT1 trasa, LOT2 mostovi, tuneli LOT3 i tunelska 

oprema). 
 

 
Slika 4 – Karta autoputa E-80 na Koridoru X u izgradnji 

 
• Autoput E75 - projekat JUG i to deonice: 

1. Grabovnica - Grdelica (Gornje Polje); 
2. Gornje Polje - Caričina Dolina (LOT1 - trasa i mostovi Gornje Polje - tunel 

Predejane, LOT2 - trasa i mostovi tunel Predejane - Caričina Dolina, LOT3 Tunel 
Predejane); 

3. Caričina Dolina - Vladičin Han (LOT4 tunel Manajle, LOT5 trasa i mostovi 
Caričina Dolina - tunel Manajle, LOT6 trasa i mostovi tunel Manajle - Vladičin 
Han; 

4. Vladičin Han - Donji Neradovac  (LOT1 - trasa i mostovi Vladičin Han – 
Prevalac, LOT2 - trasa i mostovi Prevalac - Suvi dol, LOT3 - trasa i mostovi Suvi 
dol - Donji Neradovac); 

5. Donji Neradovac - Srpska kuća; 
6. Srpska kuća - Levosoje; 
7. Levosojae - granica Makedonije 

 
Deonica od Levosoja do granice Makedonije u dužini od 23km je finansirana domaćim 

sredstvima, a deonica Donji Neradovac - Srpska kuća, u dužini od 8km, iz HIPERB plana. 
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Slika 5 – Karta autoputa E-75 na Koridoru X u izgradnji 

• Obilaznica Beograd: 
1. Autoput E75 Novi Sad – Beograd- Niš, deonica Batajnica - Dobanovci (A1 petlja 

Batajnica; A2 trasa Batajnica - Dobanovci i petlja Dobanovci, faza II); 
2. Autoput E70/75 obilaznica Beograd, deonica Dobanovci- Bubanj Potok 

a. Dobanovci - Orlovača (B1, B2, trasa Dobanovci - Ostružnica, faza K; B3 
most preko Save kod Ostružnice, faza K; B4 trasa Ostružnica-Orlovača, 
faza K; B4 sanacija tunela Železnik i Lipak kao i klizišta između tunela;  
B4 petlja Orlovača sa petljom Petlovo brdo); 

b. Orlovača - Bubanj Potok (B5 - tunel Straževica - prva faza, desna cev, 
D=745m; B5 - tunel Straževica - druga faza, leva cev, L= 760m; B5 trasa; 
B5 mostovi - prva faza, 1400m; B6); 

 

 
Slika6 – Karta autoputske obilaznice Beograda na Koridoru X u izgradnji 
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2.2 RADOVI NA E-763 (KORIDORU XI) 

Izgradnja Autoputa E763 izvodi se u skladu sa Strategijom razvoja železničkog, drumskog, 
vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine. 

U delu Strategije - Razvoj transportnog sistema - vizija 2015.godine - Dugoročni razvoj 
mreže javnih puteva, predviđena je izgradnja autoputa Beograd - Južni Jadran, kao nastavak 
autoputa od rumunske granice - Vršac – Pančevo - Beograd (E70; M1.9). Ovim putnim 
pravcem će se dobiti najkraća veza sa zapadnom Srbijom, Crnom Gorom, a preko luke Bar i sa 
južnom Italijom, kao i veze sa pomorskim lukama Jadrana i Sredozemlja. 

 
Deonice autoputa E763 su: 

1. Beograd - Obrenovac 
2. Obrenovac -Ub 
3. Ub - Lajkovac 
4. Lajkovac - Ljig (Donji Banjani) 
5. Donji Banjani - Boljkovci 
6. Boljkovci - Takovo 
7. Takovo - Preljina 
8. Preljina - Prijevor 
9. Prijevor - Lučani 
10. Lučani - Požega 
11. Požega – Boljare 

 

 
Slika 7 – Karta autoputa E-763 (Koridor XI) u izgradnji 

Radovi na deonicama Obrenovac – Ub i Lajkovac – Ljig u ukupnoj dužini od 50km 
finansiraju se sredstvima Kineske EXIM banke, a izvođač radova je kineska firma China 
Shandong International Economic and Technical Cooperation Group LTD. 

Radovi na deonici Ub –Lajkovac u dužini od 12,5km finansiraju se iz sredstava budžeta 
republike Srbije. Izvođač je preduzeće “Putevi Užice”. 

Radovi na tri deonice od Donjih Banjana do Preljine u ukupnoj dužini od 40km finansiraju 
se sredstvima projektnog zajma Vlade Azerbejdžana, a izvođač je azerbejdžanska firma Azvirt. 

2.3 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DEONICA NA KOJIMA SE IZVODE 
RADOVI 

U narednoj tabeli date su osnovne tehničke karakteristike pojedinih deonica autoputeva 
kroz Srbiju , a koje su u izgradnji u avgustu 2014. godine. Podaci se odnose na dužinu deonice, 
broj i dužina mostova i tunela na svakoj od deonica (LOT-ova). 
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Tabela 1 – Tehničke karakteristike deonica – LOT-ova 

  UGOVORENO 

R.br. Mostovi 

  

Putni pravci 

Iz
vo

r  
fin

an
si

ja
 

D
už

in
a 

de
on

ic
e 

(k
m

) 

D
už

in
a 

tra
se

 
be

z 
ob

je
ka

ta
(k

m
) 

(broj i 
dužina) 

Tuneli (broj i 
dužina) 

1 AUTOPUT E 75 - PROJEKAT SEVER 

1.1 Petlja „Subotica 
Jug“ od km 1+320 
do km 23+619 
(izgradnja leve 
trake) 

Budžet RS  
(Min. 
saobraćaja) 

21,3 21,01 Ukupno 4 
mosta u 
trupu 
(Lm=202.7 
m) i 2 
preko 
autoputa 
(Lm=127.3 
m). 

Nema tunela  

1.2 GP  Horgoš do 
Novog Sada. od km 
1+125 do km 
28+000 i od km 
38+000 do km 
98+000  (izgradnja 
leve trake) 

Budžet RS  
(Min. 
Saobraćaja) 

86,9 86,3 

ukupno 13 
mostova u 
trupu 
autoputa 
(leva 
traka).  

Nema tunela  

2 AUTOPUT E80 - PROJEKAT ISTOK 

10 
mostova; 
dužina 
mostova je 
0,34 km 

2.1 Prosek - Crvena 
Reka (LOT1-Trasa i 
mostovi: Prosek do 
tunela Bancarevo) 

EIB 9,3 8,96 

  

nema tunela  

5 mostova, 
ukupne 
dužina 0,29 
km 

2.2 Prosek-Crvena 
Reka  (LOT2-Trasa 
i mostovi:od tunela 
Bancarevo - Crvena 
Reka) 

EIB 12,3 11,4 

  

Nema tunela  

1 tunel; dužina 
tunela je 
Leva 678,71m, 
Desna 705,18m 

2.3 Prosek - Crvena 
Reka (LOT3-Tunel 
Bancarevo) 

EIB 0,64 Nema Nema 

  
2.4 Crvena Reka - 

Čiflik.                      
sektori 3A i 3B 

EBRD 12,7 11,76 ukupno 15 
mosta. 12 
mosta u 
trupu puta 
ukupne 
dužine 0.94 
km 

Nema tunela na 
ovoj deonici. 
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5 mostova; 
dužina 
mostova je 
0.43 km 

2.5 Paralelni 
nekomercijalni put 
Bela Palanka – 
Pirot (Zapad) 

EBRD 2,9 21,49 

  

Nema tunela na 
ovoj deonici 

4 mosta; 
dužina 
mostova je 
0.33 km 

2.6 Čiflik-Staničenje EIB 12,1 11,74 

  

Nema tunela na 
ovoj deonici 

19 
mostova; 
dužina 
mostova je 
1.12 km   

2tunela (Sopot i 
Sarlah), dužina 
tunela je 0.63 km 

2.7 Staničenje - Pirot 
istok 

EIB 16,64 14,89 

    

2.8 Pirot istok -Sukovo EBRD 6,0 6,0 2natputnj.  
ukupne 
dužine 
L=0.17km 

Nema 

4mosta 
L=0.16km    

2 
natputnjaka 
L=0.16km 

2.9 Sukovo-
Dimitrovgrad 

EBRD 8,3 8,1 

 2 
potputnjaka 
L=0.02km 

Nema 

2.11 Obilaznica 
Dimitrovgrada             
(trasa  LOT 1) 

IBRD 5,7 5.7km Nema Nema 

2.12 Obilaznica 
Dimitrovgrada 
(mostovi  LOT2) 

IBRD 1,2 nema 7 mostova     
Ukupna 
dužina 
L=1.2km 

Nema 

2 tunela: 2.14 Obilaznica 
Dimitrovgrada(tuneli 
LOT3) 

IBRD 1,7 Nema Nema 

Progon 
(L=1008mD=992m)  
P.Padina (L=350m. 
D=326m)  
Otvorena sekcija 
250m 

3 AUTOPUT E75 - PROJEKAT JUG  

3.1 Grabovnica - 
Grdelica (Gornje 
Polje ) 

IBRD 5,6 5.14 12 mostova 
dužine 
460m 

- 
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3.2 Gornje Polje - 
Caričina Dolina           
LOT1 - Trasa i 
mostovi Gornje 
Polje  do tunela 
Predejane 

EIB 6,0 4,86 6 mostova 
dužine 
1141m 

- 

3.3 Gornje Polje - 
Caričina DolinaLOT 
2 - Trasa i mostovi 
tunel Pred.– Car. 
Dolina 

EIB 4,7 3,20 16 mostova 
dužine 
1504m 

- 

3.4 Gornje Polje - 
Caričina Dolina         
LOT3 Tunel 
Predejane 

EIB 1,1 Nema Nema  1 tunel 1,1km 

3.5 Caričina Dolina - 
Vladičin Han LOT4 
Tunel Manajle 

EIB 1,8 Nema Nema 1 tunel 1,8km 

3.6 Caričina Dolina - 
Vladičin Han (LOT5 
Trasa i mostovi 
Caričina Dolina - 
Tunel Manajle) 

EIB 6,7 4,63 10 mostova 
dužine 
2072m 

Nema 

3.7 Caričina Dolina - 
Vladičin Han 
(LOT6-Trasa i 
mostovi od Tunela 
Manajle do 
Vladičinog Hana) 

IBRD 9,0 km - - - 

3.8 Vladičin Han - Donji 
Neradovac  LOT1 - 
Trasa i mostovi 
Vladičin Han - 
Prevalac 

IBRD 10,1 9,78 15 mostova 
dužine 
322m 

Nema 

3.9 Vladičin Han - Donji 
Neradovac  LOT2 - 
Trasa i mostovi 
Prevalac - Suvi dol 

IBRD 9,1 8,62 13mostova 
dužine 
485m 

Nema 

3.10 Vladičin Han - Donji 
Neradovac  LOT3 - 
Trasa i mostovi 
Suvi dol - Donji 
Neradovac 

IBRD 7,1 6,58 12 mostova 
dužine 
520m 

Nema 

3.11 Donji Neradovac - 
Srpska kuća 

HiPERB 8,0 7,41 11mostova 
dužine 
590m 

Nema 

3.12 Srpska kuća - 
Levosoje 

HiPERB 8,0  -  -  - 

4 Autoput E763 

4.1 Beograd - 
Obrenovac 

 - 25,0  -  -  - 
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4.2 Obrenovac - Ub Export - 
Import Bank 
od China  

26,2 24,8 Ukupno 
ima 13 
mostova 
dužine 
1.203m. 

Nema 

4.3 Ub - Lajkovac Budžet RS 12,5 11,2 13 Mostova 
ukupne 
dužine 
1.308m 

Nema tunela 

4.4 Lajkovac - Ljig 
(Donji Banjani) 

Export - 
Import Bank 
od China  

24,7 23,8 Ukupno 
ima 16 
mostova        
Ukupna 
dužina 
912m. 

Jedan Tunel sa 
dve cevi dužine 
930m 

4.5 Donji Banjani – 
Boljkovci 

Projektni 
zajam Vlade 
Republike 
Azerbejdžan 

10,7  Nema Ukupno 
ima 22 
mostova        
Ukupna 
dužina 
mostova  
984m. 

Dva tunela 
Golubac dužine sa 
dve cevi- duž. 
125m                i 
Veliki Kik dužine 
200m. 

4.6 Boljkovci – Takovo Projektni 
zajam Vlade 
Republike 
Azerbejdžan 

12,6 12,1 Ukupno 
ima  16 
mostova        
Ukupna 
dužina 
mostova  
519 m. 

Nema tunela 

4.7 Takovo – Preljina Projektni 
zajam Vlade 
Republike 
Azerbejdžan 

16,8 13,75 Ukupno 
ima 28 
mostova        
Ukupna 
dužina 
mostova  
2.989 m. 

Ima tri tunela sa 
dve cevi: Šarani 
887m.       Brđani 
455m.  Savinac 
270m  
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